תחבורה

דו"ח תקציבי – הסדר רב-קו

תחום	סה"כ תקציב חומש (מלש"ח)	משימה	סה"כ תקציב חומש (מלש"ח)	פירוט משימה	סה"כ אוטובוסים להתקנה בכל החומש	2020				חסמים והערות
						מס' אוטובוסים		תקציב		
						תכנון	ביצוע	תכנון	ביצוע	
הסדר רב קו		מיתקון מכשירי כירטוס			סיום התקנה בכל האוטובוסים בינואר 2021	260	220	260	220	סיום כלל ההתקנות יהיו ב"ה בינואר 2021, עיכוב בעקבות הצטיידות אוטובוסים חדשים שלא בוצעה בגלל הקורונה
		התקנת מערכות GPS			סיום התקנה בכל האוטובוסים בינואר 2021					סיום כלל ההתקנות יהיו ב"ה בינואר 2021, עיכוב בעקבות הצטיידות אוטובוסים חדשים שלא בוצעה בגלל הקורונה